

## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.07.2015

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Názov: **Košický samosprávny kraj**  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Zastúpený: JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda  
IČO: 35541016  
DIČ: 2021624924  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000441836/8180  
fax 055/7268119  
(ďalej len „Objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Viliam Ruščanský  
IČO: 44 886 021  
IČ DPH: SK2022857749  
DIČ: 2022857749  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 2863312455/0200  
Telefón: 051/749 57 62  
Mobil: 0917 423 672  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

#### Preambula

Zmluvné strany sa vzhľadom na existenciu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré bránili zrealizovaniu stavebných prác podľa harmonogramu a v čase podpisu tohto dodatku bránia realizácii niektorých stavebných prác z dôvodu nutnosti dodržiavania technologických postupov pre tieto stavebné práce, dohodli na uzatvorení dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 14.07.2015 (ďalej len „Zmluva“) s nasledovným obsahom.

## I. Prerušenie stavebných prác

Predmetom dodatku je prerušenie stavebných prác, ktoré k dnešnému dňu nemohli byť zrealizované z dôvodu nevyhnutného dodržania technických noriem pri technologických procesoch, ktoré sa nesmú realizovať v období, keď teplota klesne pod 5C°. Ide o tieto stavebné práce:

SO 01 Domov sociálnych služieb - Prístavba - II. b etapa: zateplenie fasády a klampiarske práce  
SO 06 Plynová prípojka  
SO 10 Pešie komunikácie II. b etapa  
SO 11 Ihrisko II. b etapa  
SO 13 Náhradná výsadba II. b etapa  
SO 14 Altánok, drobná architektúra  
SO 15 Úprava oplotenia


2. Realizácia stavebných prác uvedených v bode 1 tohto článku bude pozastavená do času, kým teplota vonkajšieho prostredia neumožní ich realizáciu. Po opätovnom začatí realizácie týchto stavebných prác je zhotoviteľ povinný ukončiť ich realizáciu do šiestich týždňov od začiatku ich realizácie pri dodržaní najneskoršieho možného termínu ukončenia realizácie prác a to do 30.05.2016.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili pred jeho podpísaním, jeho obsahu rozumejú, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale ho uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, 13.1.2016

Za zhotoviteľa



Ing. Tomáš Saloky  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

V Košiciach, 15.02.2016

Za objednávateľa

JUDr. Zdenko Trebuľa  
predseda Košického samosprávneho kraja

**DAG SLOVAKIA, a.s.**  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
iČO 44 886 021 iČDPH: SK2022857749

