

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 013/2010/PKM zo dňa 24.08.2010

Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

LIDWINA – Domov sociálnych služieb

ul. Mládeže 1

072 22 Strážske

ICO: 00692026

DIČ: 2020734716

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. u.: 7000185860/8180

Štatutárny zástupca: PhDr. Lýdia Bušaničová – riaditeľka zariadenia

Vo veciach zmluvy oprávnený jednať :

PhDr. Lýdia Bušaničová – riaditeľka zariadenia

telefón: 056/6491421

fax: 056/6883871

E-mail: riaditel@dss-strazske.sk

Zhotoviteľ :

PLYNMONT – KOMP Michalovce s.r.o.

Čapajeva 251/21 Michalovce

Bankové spojenie : Dexia banka

Č.ú.: 4298243002/5600

IČO: 45728291

IČ – DPH: SK 2023103731

Zapísaný v OR Košice I odd.SRO vl. Č.26267

Štatutárny zástupca :

Ing. Ladislav Ďurík – konateľ – riaditeľ s.r.o.

Vo veciach zmluvy oprávnený jednať :

Ing. Ladislav Ďurík – konateľ – riaditeľ s.r.o.

Telefón: 056/6491170

Fax: 056/6477426

E-mail: plynmont@plynmont.sk

Čl. II

PREDMET DODATKU ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

- 2.1. **Predmetom dodatku k zmluve je Rekonštrukcie plynovej kotolne II. etapy v LIDWINA – DSS, ul. Mládeže 1, 072 22 Strážske, podľa predloženého rozpočtu. Súčasťou II. etapy sú dodávky, demontáže a montáže podľa Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve o dielo, nakoľko zabezpečenie funkčnosti kotolne si vyžadovalo súčasnú realizáciu prác. Predmetom tohto dodatku sú už zrealizované**
- montáže dymovodov ku kondenzačných kotlov a ich prepojenie,
 - demontáž a montáž zmiešavacích armatúr rozvodov
 - čerpadlá k úpravni vody
 - úprava regulačnej stanice
 - výmena rozvodu teplovodného potrubia od rozvážzacej šachty podľa predloženého rozpočtu na KSK

- 2.2 **Miesto plnenia : LIDWINA – DSS, ul. Mládeže 1, 072 22 Strážske**

Čl. III

TERMÍN PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa čl. II. tohto dodatku zmluvy v lehote uvedenej v Dodatku č.1 z dôvodu súčasnej realizácie prác.

Čl. IV

CENA DIELA

- 4.1 Cena za dielo podľa článku II. tohto dodatku je dohodnutá takto :

Oprava kotolne II. etapa	
Cena bez DPH	18 246,96 €
DPH 20 %	3 649,39 €
Cena s DPH	21 896,35 €

- 4.2 Dohodnutá cena za realizáciu II. etapy rekonštrukcie kotolne je cenou pevnou na dohodnutý rozsah prác.

Čl. V


PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľovi bude vyplatená dohodnutá cena ako je to uvedené v bode 4.1 tohto dodatku.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 013/2010/PKM zo dňa 24.08.2010 zostávajú týmto dodatkom nezmenené.
- 6.2 Dodatok nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán nasledujúci deň po jeho zverejnení na portáli KSK.
- 6.3 Dodatok k zmluve o dielo bol vypracovaný v 4 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdržia po dvoch rovnopisoch.

V Strážskom dňa 27.10. 2011



Zhotoviteľ : Ing. L. Ďurík-konateľ

PLYNMONT-KOMP Michalovce s.r.o.
V. J. Čapajeva 251/21
071 01 MICHALOVCE
IČO: 45 728 291
IČ DPH: SK2023103731
-1-

V Strážskom dňa 27.10.2011

Objednávateľ: PhDr. Lýdia Bušaničová - riaditeľka

LIDWINA
Domov sociálnych služieb
Ul. Mládeže 1
072 22 STRÁŽSKE
-1-

