

IV. Čas plnenia, lehota výstavby

- 4.1. - odovzdanie staveniska: 2 dni po podpise zmluvy
- dátum začatia stavby: 2 dni po podpise zmluvy
- dátum ukončenia stavby: do 60 pracovných dní od začatia stavby
- 4.2. Zmluvný termín ukončenia je pre zhotoviteľa záväzný okrem prípadov uvedených v odstavci 4.4.
- 4.3. Zhotoviteľ musí bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu dodávky s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty.
- 4.4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác a dodávok, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku:
- zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa
 - okolnosťami, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť.
 - vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa
 - oneskoreného odovzdania staveniska
- 4.5. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

V. Zodpovednosť za vady a záruka

- 5.1. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo má v dobe prevzatia zmluvné dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatnenými v zmluve a že nemá vady, ktoré by narušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 5.2. Záručná doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia prác potvrdeným protokolom.
- 5.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom alebo nevykonaním pravidelnej údržby.

VI. Platby a platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ bude uplatňovať nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy faktúrou, pričom musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
- 6.2. Faktúry sú splatné do 14 dní po vyúčtovaní.